ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1		SpaceWar	9.23 g?	ven 09.09.22	ven 23.12.22	
2		**Analisi**	**0.78 g**	**ven 09.09.22**	**ven 16.09.22**	
3		Scelta progetto	1.5 h	ven 09.09.22	ven 09.09.22	
4		QdC	1.5 h	ven 09.09.22	ven 09.09.22	3
5		Definizione dei requisiti	1.5 h	ven 09.09.22	ven 16.09.22	4
6		Use Case	1.5 h	ven 16.09.22	ven 16.09.22	5
7		**Progettazione**	**0.66 g**	**ven 16.09.22**	**ven 23.09.22**	
8		Creazione Gannt	2.5 h	ven 16.09.22	ven 16.09.22	6
9		Design interfaccia	2 h	ven 23.09.22	ven 23.09.22	8
10		**Implementazione**	**6.22 g**	**ven 16.09.22**	**ven 09.12.22**	
11		Installazione phaser	1 h	ven 16.09.22	ven 23.09.22	
12		Creazione menu	5 h	ven 30.09.22	ven 07.10.22	11
13		Sviluppo navicella	3 h	ven 14.10.22	ven 14.10.22	12
14		Creazione pianeta	2 h	ven 14.10.22	ven 21.10.22	13
15		Creazione gravità	5 h	ven 21.10.22	ven 28.10.22	14
16		Creazione laser	4 h	ven 28.10.22	ven 11.11.22	15
17		Creazione missili	3 h	ven 11.11.22	ven 11.11.22	16
18		Creazione energia	2.5 h	ven 11.11.22	ven 18.11.22	17
19		Creazione scudo	2.5 h	ven 18.11.22	ven 18.11.22	18
20		Movimento Dual Player	2 h	ven 18.11.22	ven 25.11.22	19
21		Movimento Single Player	4 h	ven 25.11.22	ven 25.11.22	20
22		Collisioni	5 h	ven 25.11.22	ven 09.12.22	21
23		Creazione poteri speciali	2 h	ven 09.12.22	ven 09.12.22	22
24		**Integrazione**	**0.5 g**	**ven 09.12.22**	**ven 16.12.22**	
25		Test	4 h	ven 09.12.22	ven 16.12.22	23
26		**Conclusione**	**8.82 g**	**ven 09.09.22**	**ven 23.12.22**	
27		Documentazione	70.58 h	ven 09.09.22	ven 23.12.22	
28		Diari	70.58 h	ven 09.09.22	ven 23.12.22	



Progetto: Gannt-Progetto_Spa
Data: ven 30.09.22

Attività	Riepilogo progetto	Attività manuale	Solo inizio	Scadenza
Divisione	Attività inattiva	Solo-durata	Solo-fine	Avanzamento
Cardine	Cardine inattiva	Riporto riepilogo manuale	Attività esterne	Avanzamento manuale
Riepilogo	Riepilogo inattiva	Riepilogo manuale	Cardine esterno	



Progetto: Gannt-Progetto_Spa
Data: ven 30.09.22

Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			